

木兰县乡村振兴局文件 木兰县财政局文件

木乡振联呈〔2023〕7号

签发人：蔡志良

关于木兰县财政衔接 结余资金项目建设的请示

县政府：

为带动脱贫户持续增收，经县政府同意，建设大贵镇向前村鲜米加工厂厂房960平方米及设备项目，该项目经招投标后，已开工建设。项目施工中，向前村委会提出为满足加

工生产需求，确保生产线正常生产，需增加 23 台套设备（变压器 2 台套、关风器、空压机、磁选器、电箱、电控柜、电缆、电器设备等），该项目需追加资金 51.68831 万元。现申请使用财政衔接结余资金 51.68831 万元。资金来源为 2020-2023 年资金项目价差、贴息结余、审减资金。

特此请示。

